

Kocēnu novads
Līvoniņu ielā 12
LV-4220

Vienošanās Nr. 5.19.2.3/2018/8-3
/par grozījumiem 2018.gada 5.jūlija iepirkuma līgumā Nr. 5.19.2.3/2018/8/

Kocēni,

2020.gada 28.janvārī

Kocēnu novada dome, reģistrācijas Nr. 90009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220, domes priekšsēdētāja vietnieces Evijas Nagles personā, kura rīkojas uz pašvaldības nolikuma un likuma „Par pašvaldībām” pamata, turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GRODS UN PARTNERI”, reģistrācijas Nr.44103013029, juridiskā adrese: Valdemāra Baloža iela 11c, Valmiera, LV-4201, tās valdes priekšsēdētāja Gunta Lapiņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts “Būvuzņēmējs”, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk tekstā saukti „Puses” vai „Puse”,

saskaņā ar 05.07.2018. iepirkuma līguma Nr. 5.19.2.3/2018/8, turpmāk –“Līgums”, 12.2. un 12.3. punktu un,

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta otrās daļas 3.punktu un piektās daļas 2.punktu, ņemot vērā, ka Līguma izpildes laikā ir radusies nepieciešamība veikt Līguma pielikumā Nr.1 neparedzētus būvdarbus, kā arī izslēgt un/vai samazināt Līguma pielikumā Nr.1 paredzētus būvdarbus, proti, būvdarbu apjomos veikt šādas izmaiņas:

1. Lokālajā tāmē Nr.1-7 3.6.poz. “Betona bruģa Prizma 6 vai analogs ieklāšana” palielināt apjomu par 5,7 m², attiecīgi palielinot būvdarbu izmaksas;
2. Lokālajā tāmē Nr.1-7 7.1.poz. “Rūdītā stikla jumtiņi 1,2x2m virs pagalma ieejas, ar stiprinājumiem” izteikt ar “Metālā jumtiņi 1,2x2m virs pagalma ieejas, ar stiprinājumiem”, nemainot būvdarbu izmaksas;
3. Lokālajā tāmē Nr.1-7 8.1.poz. “Apaļa lietussūdens tekne, ar pural matt pārklājumu 120x55mm, kniedes, silikons darba izpildi un/vai veikt izmaiņas”, samazināt apjomu par 44,20 m, attiecīgi samazinot būvdarbu izmaksas;
4. Būvdarbu apjomos iekļaut ūdens notekvada izbūvi;
5. Lokālajā tāmē Nr.1-7 izslēgt 8.2.poz. “Konektoru montāža” un 8.3.poz. “Notekcaurules kronšteinu” pilnā apjomā;
6. Lokālajā tāmē Nr.1-8 1.2.3.poz. “Dolimīta šķembas 300mm biezumā” un 1.2.4. poz. “Smilts slānis 400mm biezumā” samazināt apjomu par 104,30 m², attiecīgi samazinot būvdarbu izmaksas;
7. Lokālajā tāmē Nr. 1-8 1.4.1.poz. “Zālāja ierīkošana” samazināt apjomu par 40 m², attiecīgi samazinot būvdarbu izmaksas;
8. Lokālajā tāmē Nr. 2-2 4.poz. “Mazgāšanas galda jaucējkrāns ar termoregulātoru un infrasarkanu staru sensoru” aizstāt ar “ūdens jaucējkrāniem keramikas izlietnei” , nemainot būvdarbu izmaksas;
9. Būvdarbu apjomos iekļaut divu elektrisko ūdens sildītāju -boileru uzstādīšanu;
10. Būvdarbu apjomos iekļaut metāla kolonnas 6*100*100 mm izbūvi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izvērtējot objektīvo nepieciešamību (pamatojumu) un lietderību, lai kvalitatīvi un atbilstoši būvnormatīviem izpildītu būvprojektā paredzētus būvdarbus, kā arī, lai realizētu būvprojektu kopumā, ievērojot tā mērķi, plānoto ēkas ekspluatāciju, pamatojoties uz autoruzrauga būvprojekta risinājumiem, Puses vienojas veikt šādus Līguma grozījumus:

1. veikt izmaiņas Līguma pielikumā Nr.1 saskaņā ar vienošanās pielikumu Nr.1 “Ieslēgtie un izslēgtie darbi šīs vienošanās pielikumā Nr.1 “Ieslēgtie un izslēgtie darbi” pievienotajā redakcijā;
2. izteikt līguma 5.1.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: “5.1. Par šajā līgumā noteikto Būvdarbu izpildi **Pasūtītājs** samaksā **Būvuzņēmējam** līgumsummu **141822,72 EUR**”

(viens simts četrdesmit viens tūkstošis astoņi simti divdesmit divi *euro* un 72 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Būvdarbu izmaksu tāmi (pielikums Nr.1). PVN saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām”;

3. pārējie līguma nosacījumi paliek nemainīgi;
4. vienošanās un tās pielikumi stājas spēkā ar vienošanās abpusējas parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu;
5. vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapaspusēm trīs eksemplāros, no kuriem divi vienošanās eksemplāri - Pasūtītājam, trešais- Būvuzņēmējam. Visiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks;
6. šīs vienošanās pielikums Nr.1 “Ieslēgtie un izslēgtie darbi” ir neatņemama tās sastāvdaļa.
7. Pušu paraksti:

„Pasūtītājs”:

Kocēnu novada dome



Evija Nagle
/domes priekšsēdētāja vietiece/

„Būvuzņēmējs”

SIA „GRODS UN PARTNERI”



Guntis Lapiņš
/valdes priekšsēdētājs/