

**Vienošanās Nr.5.19.2.3/2018/7-1**  
/par grozījumiem 19.04.2018. līgumā Nr.19.2.3/2018/7/

Kocēni,

2018.gada 29.maijā

**Kocēnu novada dome**, reģistrācijas Nr. 90009114171, juridiskā adrese: Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV- 4220, domes priekšsēdētāja Jāņa Olmaņa personā, kurš rīkojas uz pašvaldības nolikuma un likuma „Par pašvaldībām” pamata (turpmāk – **“Pasūtītājs”**), no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļinieks 2010”**, reģistrācijas Nr.44103059132, juridiskā adrese: Lielā iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, valdes priekšsēdētāja Anda Ērgļa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk – **“IZPILDĪTĀJS”**, no otras puses,

pamatojoties uz 19.04.2018. līguma Nr.19.2.3/2018/7 12.4.apakšpunktu un saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu, vienojas veikt šādus līguma grozījumus:

1. izteikt līguma 2.1. punktu šādā redakcijā:


“Lokālās tāmes Nr.1-1, 1-2, 1-3, izņemot ceļa zīmes, Būvdarbu izpildes termiņš ir 40 dienas no līguma noslēgšanas dienas. Lokālās tāmes Nr.1-4 un ceļa zīmes no lokālajām tāmēm Nr.1-1, 1-2, 1-3, Būvdarbu izpildes termiņš ir 70 dienas no līguma noslēgšanas dienas (līdz akta par objekta nodošanu-pieņemšanu parakstīšanas pēdējai dienai)”.

2. Pārējie līguma nosacījumi paliek nemainīgi.


3. Šī vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Katrai Pusei paliek viens vienošanās eksemplārs.

4. Pušu rekvizīti:

**„Pasūtītājs”:**

  
\_\_\_\_\_  
**J.Olmanis**  
**SASKAŅOTS**  
Kocēnu novada domes izpilddirektors  
*M. Permanickis*  
2018.g.29.maija

**„Būvuzņēmējs”**

  
\_\_\_\_\_  
**A.Ērglis**

**SASKAŅOTS**  
Kocēnu novada domes jurists  
*D. Endzeliņš*  
2018.g.29.05